

물류 출하관리 전산화 개발 범위 및 일정

본 문서는 물류 출하관리 전산화의 개발 범위와 주차별 개발 일정을 정의함.

일정은 개발 착수일을 기준으로 N주차로 표기하며, 착수일이 확정되면 실제 날짜로 변경함.

1. 전체 추진 방향

이번 개발은 기존 파일을 각각 별도로 관리하는 방식이 아니라,

Invoice 등 원천자료 → 출하 원장 → 각종 조회·집계 결과

로 이어지는 하나의 시스템 구조로 구축함.

전체 흐름

① 원천자료 등록·판독

↓

② 마스터 및 출하 원장 관리

↓

③ 수출신고·Invoice List·수금·Offset 등 자동 산출

↓

④ 재고·선적 정보 관리

↓

⑤ 기존 데이터 이관 및 통합 검증

2. 개발 범위

2.1 개발 대상

구분	대상	수량
원천자료	한국 출하 Invoice	5
원천자료	현지 출하 Invoice	6
결과	수출신고취합	1

구분	대상	수량
결과	현지 출하 Invoice List	1
결과	현지 수금현황	1
결과	U71X Offset Cost Review	1
결과	현지 창고 재고 및 선적 관리	1
결과	현지 창고 재고 및 출하 현황	1

※ 현지 출하 Invoice는 공통 양식 및 참조 데이터를 포함함.

※ 현지 Invoice는 잔여 고객사 샘플을 확보한 후 최종 수량을 확정함. 양식이 추가될 경우 판독 개발 일정이 늘어날 수 있음.

2.2 시스템 구성

구분	주요 내용
① 마스터 + 출하 원장	품번·단가·주소·결제조건 등의 마스터와 통합 출하 원장 관리
② 파생 결과	수출신고취합, 현지 Invoice List, 수금현황, U71X Offset 자동 산출
③ 재고·선적 관리	입고·출고·선적·In Transit 등의 트랜잭션 관리
④ 데이터 이관	기존 데이터를 정리·변환하여 신규 시스템으로 이관

2.3 데이터 처리 원칙

원천 데이터 상태	처리 방법
원천자료에 있는 정보	시스템 자동 입력
계산 가능한 정보	시스템 자동 산출
원천자료에 없는 정보	담당자 직접 입력

직접 입력이 필요한 정보 예시

- 수출신고번호
- BL No.
- Container No.
- 실제 수금일
- ETD / ETA / ATA
- 선박 정보
- 포워더 정보

※ 위 기준은 현재 잠정안이며, 실제 항목별 처리 방식은 착수 후 물류팀 협의를 통해 확정함.

※ 현지 출하 Invoice List는 별도 입력 화면이 아니라 **출하 원장 데이터를 기준으로 조회·집계하는 결과 화면**으로 개발함.

3. 개발 일정

총 예상 기간: 15주

주차	단계	주요 작업	결과물
1주차	착수	개발 범위 및 일정 확인, 선행자료 목록·제출 일정·담당자 협의 시작	착수보고서, 대상 목록, 자료 제출 계획(안)
2주차	분석	Invoice 양식별 판독 규칙 정의, 마스터 검증, 이관 샘플 검토, 자료 제출 일정 및 담당자 확정	판독 정의서, 마스터 검토 결과, 자료 제출 계획 확정본
3주차	설계	출하 원장 구조 설계, 항목 매핑 및 산출 로직 확정	원장 정의서, 매핑표, 산출 로직 정의서
4주차	개발	마스터 및 출하 원장 개발	마스터·원장 기능
5주차	개발	한국 Invoice 5종 및 현지 공통 양식 판독·연계	Invoice 판독 기능
6주차	개발	현지 잔여 고객사 Invoice 양식 판독	추가 Invoice 판독 기능
7주차	개발	수출신고취합 기능 개발	수출신고취합 기능
8주차	개발	현지 출하 Invoice List 개발	Invoice List
9주차	중간검증	원장·기본정보·1차 결과 검증 및 보완	중간 검증 결과
10주차	개발	현지 수금현황 및 U71X Offset 개발	수금·Offset 기능
11주차	설계·개발	재고·선적 관리 구조 설계 및 기본 기능 개발	재고·선적 모델
12주차	개발	재고·선적 관리 및 재고·출하 현황 개발	재고·선적 기능
13주차	데이터 이관	기존 데이터 정리 → 변환 → 검증 → 이관	이관 결과

주차	단계	주요 작업	결과물
14주차	통합 테스트	전체 기능 및 데이터 연계 통합 테스트	테스트 결과
15주차	최종검증	사용자 검증, 보완사항 반영 및 운영 적용	최종 검증 결과, 운영 적용

4. 선행자료 및 제출 일정

개발에 필요한 자료는 1~2주차에 자료별 제출 일정과 담당자를 확정하고, 확정된 일정에 따라 자료를 제공받는 것을 원칙으로 함.

구분	필요한 자료	담당	제출 일정
Invoice 양식	한국 출하 Invoice 5종	물류팀	1~2주차 협의
Invoice 양식	현지 출하 Invoice 잔여 고객사 샘플	물류팀	1~2주차 협의
판독 기준	Invoice에서 읽어야 하는 항목 및 위치	물류팀	1~2주차 협의
마스터	품번·품명·고객사·Plant·주소·결제조건	물류팀	1~2주차 협의
마스터	단가 유형 및 적용기간 기준	물류팀	1~2주차 협의
산출 기준	금액·환율 계산 기준	물류팀	1~2주차 협의
산출 기준	수금계획일 및 미수 계산 기준	물류팀	1~2주차 협의
산출 기준	Offset Cost 계산 및 소급 정산 기준	물류팀	1~2주차 협의
입력 기준	자동입력·자동산출·직접입력 항목 구분	공동	1~2주차 협의
이관	기존 데이터 이관 대상 기간 및 범위	물류팀	1~2주차 협의
이관	기존 데이터 오류·불일치 처리 기준	물류팀	1~2주차 협의

※ 1~2주차에는 개발에 필요한 선행자료의 제출 일정과 담당자를 확정하고, 자료 자체도 해당 일정에 따라 확보하는 것을 목표로 함.

※ 확정된 제출 일정까지 자료가 제공되지 않을 경우, 해당 자료에 의존하는 분석·개발 일정이 지연될 수 있음.

5. 물류팀 협의가 필요한 시점

물류팀이 개발 기간 내내 지속적으로 투입되는 방식이 아니라, 자료 확정·주요 의사결정·검증이 필요한 시점에 참여하는 방식으로 진행함.

시점	물류팀 협의 내용
1주차	선행자료 목록 및 제출 일정·담당자 협의 시작

시점	물류팀 협의 내용
2주차	선행자료 제출 일정 및 담당자 확정 , Invoice 판독 규칙 및 마스터 기준 확인
9주차	중간 개발 결과 검증
13주차	기존 데이터 이관 결과 확인
15주차	최종 사용자 검증

6. 일정이 변경될 수 있는 경우

다음과 같은 상황이 발생하면 일정이 변경될 수 있음.

발생 사항	예상 영향
1~2주차에 자료 제출 일정 및 담당자 확정이 지연됨	분석·개발 일정 확정 지연
확정된 제출 일정까지 자료가 제공되지 않음	해당 자료에 의존하는 개발 일정 순연
현지 Invoice 양식이 추가됨	Invoice 판독 개발 기간 증가
개발 중 새로운 항목이 추가됨	설계·개발 일정 증가
새로운 계산 방식이 추가됨	산출 로직 재설계 및 개발 일정 증가
기존 데이터 오류가 많음	데이터 정제·이관 기간 증가
이관 과정에서 추가 예외처리가 필요함	이관 일정 증가
사용자 검증에서 수정사항이 많이 발생함	보완 기간 증가
사용자 검증 일정이 늦어짐	운영 적용 일정도 함께 지연

7. 일정 산정 전제

본 일정은 다음 사항을 전제로 산정함.

- 개발 범위가 현재 정의된 범위 내에서 유지됨.
- 1~2주차에 필요한 선행자료와 자료별 담당자가 확정됨.
- 확정된 제출 일정에 따라 물류팀에서 자료를 제공함.
- Invoice 양식 및 산출 기준이 개발 중 크게 변경되지 않음.
- 기존 데이터 이관 대상과 범위가 1~2주차에 확정됨.
- 중간 및 최종 사용자 검증 일정에 물류팀이 참여함.

범위 변경, 자료 제공 지연, Invoice 양식 추가, 산출 기준 변경, 기존 데이터 오류 및 사용자 검증에 따른 대규모 수정 등이 발생할 경우 관련 일정은 변경될 수 있음.

핵심 일정

1~2주차 선행자료 및 담당자 확정 → 2~3주차 분석·설계 → 4~12주차 기능 개발 → 13주차 데이터 이관 → 14주차 통합 테스트 → 15주차 사용자 검증 및 운영 적용

전체 일정은 총 15주를 기준으로 함.